

### 3. Ausführungsphase

29. August 1988  
Spatenstich
29. August 1988  
Beginn der Aushubarbeiten
18. Oktober 1988  
Baubewilligung
8. November 1988  
Geotechnischer Bericht
- Dezember 1988  
Abklärungen und Messungen  
zeigten, dass die Grundwassersituation nur unter  
grösstem Aufwand zu bewältigen wäre
4. Januar 1989  
Entscheid für die Umplanung mit  
Verzicht auf 2. Untergeschoss
22. Mai 1989  
Beginn Betonierarbeiten  
Bodenplatte (Trägerplatte)
9. November 1989  
Rohbaufertigstellung MFK
28. März 1990  
Rohbaufertigstellung Untersuchungsgefängnis
19. Juli 1990  
Rohbaufertigstellung Polizeigebäude
24. August 1990  
Aufrichtefeier mit allen am Bau  
beteiligten Handwerkern
21. Dezember 1990  
Bezug Prüfhalle und Expertenbüros  
der Motorfahrzeugkontrolle

Der Spatenstich  
am 29. August 1988

