

## Kostenübersicht der Vaduzer Wasserversorgung mit elektrischer Nutzung

| Kostenvoranschlag (ohne Teuerung)                  |                   | Projektstand<br>per Juli 1995<br>aufgelaufene<br>Kosten | Prognose Endabrechnung |                      |                         |                             |
|--|-------------------|---|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
|  |                   |   | Betrag brutto          | Subventionen         | bezahlt<br>durch Dritte | Nettobetrag<br>für Gemeinde |
| Quellensanierung                                   | 511'200           | 888'829.30  | 888'829.30             | -132'200.00          | 0.00                    | 756'629.30                  |
| Quellwassersammelgebäude und Reservoir             | 2'031'000         | 2'155'531.10  | 2'155'531.10           | -844'886.60          | -115'000.00             | 1'195'644.50                |
| Schutzeinrichtungen Quellen                        | 345'000           | 445'264.75  | 445'264.75             | -158'102.45          | -44'470.00              | 242'692.30                  |
| Transportleitung                                   |                   |   | 0.00                   | 0.00                 | -330'000.00             | -330'000.00                 |
| Reservoir Schneeflucht - Sassbach                  | 101'000           | 85'484.20   | 85'484.20              | -39'671.55           | 0.00                    | 45'812.65                   |
| Sassbach - Tiefertobel - Bezugsschacht Steg        | 1'235'000         | 1'279'716.30  | 1'279'716.30           | -157'400.00          | 0.00                    | 1'122'316.30                |
| Schacht Steg - Werkstollen Ostportal               | 782'000           | 878'709.85  | 878'709.85             | -162'000.00          | 15'000.00               | 731'709.85                  |
| Werkstollen  | 568'560           | 698'913.15  | 698'913.15             | -116'358.75          | 0.00                    | 582'554.40                  |
| Werkstollen Westportal - Schacht E. Ospelt         | 876'500           | 569'056.25  | 569'056.25             | -150'140.80          | -20'000.00              | 398'915.45                  |
| Schacht E. Ospelt - Schacht Gnalp                  | 823'200           | 638'635.95  | 638'635.95             | -300'908.45          | 0.00                    | 337'727.50                  |
| Schacht Gnalp - Schacht Balischgüad                | 836'000           | 930'985.80  | 945'985.80             | -472'992.00          | 0.00                    | 472'993.80                  |
| Schacht Balischgüad - Schacht Samina / Rothenboden | 1'021'000         | 1'297'227.85  | 1'322'227.85           | -661'097.45          | 0.00                    | 661'130.40                  |
| Schacht Samina / Rothenboden - Schacht Geissegg    | 1'658'000         | 1'451'315.90  | 1'471'315.90           | -728'316.45          | 0.00                    | 742'999.45                  |
| Schacht Geissegg - Reservoir Schlosswald           | 292'000           | 351'977.05  | 356'977.05             | -176'974.95          | 0.00                    | 180'002.10                  |
| Reservoir Schlosswald - Quadretscha                | 502'000           | 522'553.95  | 532'553.95             | -38'122.50           | 0.00                    | 494'431.45                  |
| Reservoir / Kraftwerk Schlosswald                  | 2'900'000         | 2'759'804.35  | 2'959'804.35           | -1'280'025.00        | -382'104.15             | 1'297'675.20                |
| Anlagenteile energetische Nutzung                  |                   | 39'360.60   | 39'360.60              | 0.00                 | 0.00                    | 39'360.60                   |
| Fernsteuerungsanlage                               | 899'300           | 487'933.25  | 487'933.25             | 0.00                 | 0.00                    | 487'933.25                  |
| Nebenkosten  | 600'000           | 503'347.00  | 503'347.00             | -127'868.40          | 0.00                    | 375'478.60                  |
| <b>GESAMTPROJEKT</b>                               | <b>15'981'760</b> | <b>15'984'646.60</b>                                    | <b>16'259'646.60</b>   | <b>-5'547'065.35</b> | <b>-876'574.15</b>      | <b>9'836'007.10</b>         |

|                        |               |          |
|------------------------|---------------|----------|
| Prognose Endabrechnung | 16'259'646.60 | 101.74 % |
| KV (ohne Teuerung)     | 15'981'760.00 | 100.00 % |
| Überschreitung         | 277'886.60    | 1.74 %   |

**Die Investitionskosten der Liechtensteinischen Kraftwerke für die energetische Nutzung des Vaduzer Trinkwassers standen bei der Drucklegung des Buches nicht zur Verfügung.**