

von Zahlungseingängen in der Exportwirtschaft mittels Devisenbezugsrechten ergebenden Verluste» wurde (als einziger in der Untersuchungsperiode) in unlimitierter Höhe gesprochen. Es entsprach dies der Natur der Materie.

In 20 von 25 Fällen hatten die Verpflichtungskredite Bauten des Landes oder Baukostenbeiträge zum *Gegenstand*. Die übrigen fünf Fälle betrafen die erwähnte Deckungszusage an die SNB, die Anschaffung von Computern, die humanitäre Hilfe, Alarmeinrichtungen und die Kartierung der Waldungen. Die fünf Ergänzungskredite wurden für Landesbauten, vor allem Schulen, eingeholt.

– Massnahmen zur Verbesserung der Kreditkontrolle

In der Folge der Kostenüberschreitungen beim Bau des Schulzentrums Unterland fasste die Regierung 1981 auf Empfehlung der Revisionsgesellschaft einen Beschluss zur Verbesserung der Kreditkontrolle.¹²⁶ Um während der Realisierungsphase eines Projektes eine bessere Einsicht in die Kostensituation zu erreichen, fordert die Regierung seither detailliertere Kostenvorschläge, welche ihr zur Genehmigung zu unterbreiten sind. Ferner müssen Reservepositionen für unvorhergesehene Aufwendungen ausgespart sein. Mittels einer Kostenstellenrechnung soll die Ausschöpfung des Kreditrahmens laufend überwacht werden. Bei nicht vermeidbaren Kostenüberschreitungen soll dem Landtag frühzeitig die Möglichkeit der Entscheidung über Nachtrags- und Ergänzungskredite gegeben werden.

Ebenfalls im Jahr 1981 äusserte sich die Regierung mit ihrem Bericht «über die Anwendung der Budgetierungsgrundsätze bei Ausarbeitung des Landesvoranschlags und die Handhabung des Instrumentariums der Verpflichtungskredite»¹²⁷ zu den Problemen mit den Verpflichtungskrediten: die Ausführung der meisten Strassensanierungen ist in mehrere Lose aufgeteilt. Durch unterschiedlich motivierte Verzögerungen kann sich aber die Realisierung auf mehr als ein Kalenderjahr erstrecken. Das Verfahren in diesen Fällen war ebenso ungelöst wie die Frage, ob «für die Beurteilung der Notwendigkeit eines Verpflichtungskredits die Bauzeit eines Loses oder

¹²⁶ Bericht und Antrag über die Genehmigung eines zweiten Ergänzungskredits und eines Nachtragskredits für das Schulzentrum Unterland, LT Prot 81 II 363.

¹²⁷ Bericht und Antrag vom 10. 3. 1981, LT Prot 81 I.